



Planning indicatif 2017 - 2018

Les dépistages débutent le jour ouvrable suivant l'arrivée.

	Emplacements	Arrivée de la caravane l'après-midi	Départ de la caravane l'après-midi
1	Froideville	lu 21.08.2017	ve 01.09.2017
2	Fond. Delaf.+Cass.	ve 01.09.2017	ma 19.09.2017
3	Le Mont+év.soinsCass	ma 19.09.2017	je 02.11.2017
	caravane reste au Mont pendant les vacances d'automne		
4	Donneloye	je 02.11.2017	lu 06.11.2017
5	Thierrens	lu 06.11.2017	ve 17.11.2017
6	St-Cierges	ve 17.11.2017	je 23.11.2017
7	Morrens	je 23.11.2017	me 29.11.2017
8	Cugy	me 29.11.2017	ve 05.01.2018
	caravane reste à Cugy pendant les vacances d'hiver		
9	Echallens Court-Champ	ve 05.01.2018	ma 23.01.2018
10	Echallens Château	ma 23.01.2018	me 31.01.2018
11	Echallens Trois Sapins	me 31.01.2018	ve 02.03.2018
	caravane reste aux 3 Sapins pendant les Relâches		
12	Poliez-le-Grand	ve 02.03.2018	ma 06.03.2018
13	Poliez-Pittet	ma 06.03.2018	ve 16.03.2018
14	Bottens	ve 16.03.2018	me 21.03.2018
15	Assens	me 21.03.2018	lu 26.03.2018
16	Etagnières	lu 26.03.2018	me 18.04.2018
	caravane reste à Etagnières pour les vacances de Pâques		
17	Fey	me 18.04.2018	ve 20.04.2018
18	Bercher	ve 20.04.2018	lu 14.05.2018
19	Pailly	lu 14.05.2018	ma 22.05.2018
20	Essertines	ma 22.05.2018	je 24.05.2018
21	Villars-le-Terroir	je 24.05.2018	me 30.05.2018
22	Goumoëns-la-Ville	me 30.05.2018	ma 05.06.2018
23	Oulens	ma 05.06.2018	ve 08.06.2018
24	Montricher	ve 08.06.2018	me 13.06.2018
25	Mont-la-Ville	me 13.06.2018	ve 15.06.2018
26	L'Isle	ve 15.06.2018	je 21.06.2018
27	Moiry	je 21.06.2018	ma 26.06.2018
28	Cuarnens	ma 26.06.2018	lu 09.07.2018

Les dates sont indicatives, sous réserve de modifications.